

Max Mustermann GmbH
Musterstraße 13

Projektbasisdaten

Projektnummer

Projektname

Projektleiter

Projektteam

Projektstart

Projektende

Projekttag gesamt

0

Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter
www.qm-service-wn.de

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse
angepasst werden.

Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen und Nachweise
sind nicht Bestandteil der Lieferung.

Externe Anbieter

Für dieses Projekt sind nur folgende externe Anbieter zugelassen:
-Max GmbH

letzte Änderung

Max Mustermann GmbH
Musterstraße 13

Besondere Merkmale

LFD.-Nr.	Name Merkmal	Beschreibung	Einsatztermin	Teile-Benennung	zugehöriges Dokument	Produkt-merkmal (x)	Prozess-merkmal (x)	Klasse (Dropdown-Menü)	Bezeichnung Prozessschritt (nur wenn Spalte Prozessmerkmal gekennzeichnet ist)
1	Neue Airbus-Farbe MV beige	Farbe MY entfällt wird ersetzt durch MV; Ausschuss darf nicht vernichtet werden, sondern muss gesammelt werden.	ab nächster Lieferung	VIP-Flieger	Zeichnung 0432-1/A	x		-	
2	Prüfmaße <input type="text"/>	Prüfung aller Prüfmaße auf Tolleranzhaltigkeit		Gelenkwelle	Zeichnung yxz/B	x		-	
3								-	
4								-	
5								-	
6								-	
7								-	
8								-	
9								-	
10								-	
11								-	
12								-	
13								-	
14								-	
15								-	

Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen und Nachweise sind nicht Bestandteil der Lieferung.

Lessons Learned aus diesem Projekt

Anwesende/Teilnehmer			
Name	Telefon	E-Mail	Bemerkungen

Nr.	Thema	Was war gut?	Was war nicht gut?	Welche Auswirkungen hatten die Probleme auf das Projekt?	Weche Empfehlungen zur Verbesserungen werden für dieses Projekt abgegeben?	Gesamt-Zufriedenheit (Dropdown-Menü)
1	Projektstart	Das Kick Off Meeting - Eröffnung und Durchführung lief gut	Technische Risiken/Probleme wurden bei Projektstart nicht benannt	Mehrarbeit im Projekt und Abweichung vom Terminziel	Risikoanalyse beim Projektstart explizit ansprechen	☹️
2	Änderungsmanagement	-	Zahlreiche Änderungen wurden kurzfristig ohne systematischen Änderungsprozess umgesetzt	1) Ressourcenmangel durch hohe Urlaubsfrequenz der Projekt-mitglieder zu dieser Zeit. 2) Änderungswünsche haben beim externen Anbieter zu Konflikten geführt	1) Künftige Urlaubssituation bei Projekten beachten 2) Prüfung vornehmen, dass ausreichende Ressourcen für die Erledigung der Aufgaben während dem Projekt zur Verfügung stehen	☹️
3	Zielerreichung					😊
4	Leistungen/Termin	<p>Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de</p> <p>Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen und Nachweise sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p>				😊
5	Ressourcen/Koster					😊
6	Projektauftraggebe					😊
7	Externe Anbieter					😊
8						😊
9						😊
10						😊
11						😊
12						😊
13						😊
14						😊
15						😊
16						😊
17						😊
18						😊

Änderungsmanagement

Lfd.-Nr.	Datum	Änderungsgrund/-beschreibung	Änderungsmitteilung vom	Verursacher	Bauteilbezeichnung	Teile-Nr./Revision - ALT	Teile-Nr./Revision - NEU	Einsatztermin der Änderung	Status Freigabe (Dropdown-Menü)
1									Nicht begonnen
2									Freigabe offen
3									Freigabe abgelehnt
4									Freigabe liegt vor
5									-
6									-
7									-
8									-
9									-
10									-
11									-
12									-
13									-
14									-
15									-
16									-
17									-
18									-
19									-
20									-
21									-
22									-
23									-
24									-
25									-
26									-
27									-
28									-

Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen und Nachweise sind nicht Bestandteil der Lieferung.