

Lessons Learned aus diesem Projekt

Projekt-Nr.

Erstellt

Projekt-Name

Datum

Beteiligte Personen

Nr (Menüfunktion)	Thema	Was war gut?	Was war nicht gut?	Welche Auswirkungen hatten die Probleme auf das Projekt?	Weche Empfehlungen zur Verbesserungen werden für dieses Projekt abgegeben?	Gesamt-Zufriedenheit (Menüfunktion)
1	Projektstart	Das Kick Off Meeting - Eröffnung und Durchführung lief gut	Technische Risiken/Probleme wurden bei Projektstart nicht benannt	Mehrarbeit im Projekt und Abweichung vom Terminziel	Risikoanalyse beim Projektstart explizit ansprechen	😊
2	Änderungs-management	-	Zahlreiche Änderungen wurden kurzfristig ohne systematischen Änderungsprozess umgesetzt	1) Ressourcenmangel durch hohe Urlaubsfrequenz der Projekt-mitglieder zu dieser Zeit.	1) Künftige Urlaubssituation bei Projekten beachten 2) Prüfung vornehmen, dass ausreichende Aufgaben ng stehen	😞
3						😊
4						😊
5						😊
6						😊
7						😊
8						😊
9						😊
10						😊
11						😊
12						😊
13						😊
14						😊

MIT NÜTZLICHEN QM-MUSTER-VORLAGEN ZEIT SPAREN

Kontakt:

<https://www.qm-service-wn.de>

Bereich Download-Center

Bei Fragen erreichen Sie mich unter:

+49 (0) 170 810 54 31

oder E-Mail unter:

info@qm-service-wn.de

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
Die Dokumentenvorlagen sind in verschiedenen Unternehmen bereits im Einsatz und daher bestens erprobt.
Die in diesem Dokument ggf. genannten mitgeltenden Unterlagen sind nicht Bestandteil der Lieferung.