

Max Mustermann GmbH
Musterstraße 13

Projektbasisdaten

Projektnummer

Projektname

Projektleiter

Projektteam

Projektstart

Projektende

Projekttag gesamt

0

Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter
www.qm-service-wn.de

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen
Bedürfnisse angepasst werden.

Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen und
Nachweise sind nicht Bestandteil der Lieferung.

Externe Anbieter

Für dieses Projekt sind nur folgende externe Anbieter zugelassen:

-Max GmbH

**Kundenfeedback zum
Projektverlauf**

1 - überaus zufrieden 2 - sehr zufrieden 3 - zufrieden

4 - weniger zufrieden 5 - sehr unzufrieden

Bemerkung:

letzte Änderung

Max Mustermann GmbH
Musterstraße 13

Projektplanung

Anwesende/Teilnehmer

Name	Telefon	E-Mail	Bemerkungen

Lfd.-Nr.	Arbeitsschritte/Aufgaben	Verantwortlich	mitwirkend	geplante Ressourcen	Termine		Dauer (Tage)	Kosten (EUR)		Kosten-Abweichung	Status (Dropdown-Menü)
					Anfang	Abschluss		Soll	Ist		
1	Kick Off-Meeting planen	M. Mustermann	...	Führungskreis	17.06.20	18.06.20	1	600,00 €	800,00 €	-200,00 €	Abgeschlossen
							0			0,00 €	-
							0			0,00 €	-
							0			0,00 €	-
							0			0,00 €	-
							0			0,00 €	-
							0			0,00 €	-
<p>Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.gm-service-wn.de</p> <p>Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen und Nachweise sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p>											
							0			0,00 €	-
							0			0,00 €	-
							0			0,00 €	-
							0			0,00 €	-
Summe:							1	600,00 €	800,00 €	-200,00 €	

Max Mustermann GmbH
Musterstraße 13

Besondere Merkmale

LFD.-Nr.	Name Merkmal	Beschreibung	Einsatztermin	Teile-Benennung	zugehöriges Dokument	Produkt-merkmal (x)	Prozess-merkmal (x)	Klasse (Dropdown-Menü)	Bezeichnung Prozessschritt (nur wenn Spalte Prozessmerkmal gekennzeichnet ist)
1	Neue Airbus-Farbe MV beige	Farbe MY entfällt wird ersetzt durch MV; Ausschuss darf nicht vernichtet werden, sondern muss gesammelt werden.	ab nächster Lieferung	VIP-Flieger	Zeichnung 0432-1/A	x		-	
2	Prüfmaße <input type="text"/>	Prüfung aller Prüfmaße auf Toleranzhaltigkeit		Gelenkwelle	Zeichnung yxz/B	x		-	
3								-	
4								-	
5								-	
6								-	
7								-	
8								-	
9								-	
10								-	
11								-	
12								-	
13								-	
14								-	
15								-	

Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.gm-service-wn.de

Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.
Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen und Nachweise sind nicht Bestandteil der Lieferung.

Max Mustermann GmbH
Musterstraße 13

Lessons Learned aus diesem Projekt

Anwesende/Teilnehmer

Name	Telefon	E-Mail	Bemerkungen

Sind die erwarteten Risiken generell eingetreten/aufgetreten?
(Zu pessimistisch/ genau richtig/ zu optimistisch)

Nr.	Thema	Was war gut?	Was war nicht gut?	Welche Auswirkungen hatten die Probleme auf das Projekt?	Weche Empfehlungen zur Verbesserungen werden für dieses Projekt abgegeben?	Gesamt-Zufriedenheit (Dropdown-Menü)
3	Projektstart	Das Kick Off Meeting - Eröffnung und Durchführung lief gut	Technische Risiken/Probleme wurden bei Projektstart nicht benannt	Mehrarbeit im Projekt und Abweichung vom Terminziel	Risikoanalyse beim Projektstart expliziet ansprechen	☺
4	Änderungsmanagement	-	Zahlreiche Änderungen wurden kurzfristig ohne systematischen Änderungsprozess umgesetzt	1) Ressourcenmangel durch hohe Urlaubsfrequenz der Projekt-mitglieder zu dieser Zeit.	1) Künftige Urlaubssituation bei Projekten beachten 2) Prüfung vornehmen, dass ausreichende	☹
5	Zielerreichung	<p style="text-align: center;">Das vollständige QM-Dokument erhalten Sie nach der Bestellung unter www.qm-service-wn.de</p> <p style="text-align: center;">Die Vorlage kann leicht mit Standard-Office-Mitteln an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Die in diesem Dokument genannten mitgeltenden Unterlagen und Nachweise sind nicht Bestandteil der Lieferung.</p>				
6	Leistungen					
7	Ressourcen/Kosten					
8	Projektauftraggeber					
9	Externe Anbieter					
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

